

Verslag Dorpstafel - 16 maart 2026

Aanvang: 19:30

Voorzitter: Liesbeth de Kroon

Genodigden: Inwoners van Moerdijk, Gemeente Moerdijk, Surplus, Woningbouwverenigingen, Havenbedrijf en andere ketenpartners



1. Welkom - Liesbeth

Liesbeth opent de 1^e dorpstafel van 2026. Sinds de geannuleerde bijeenkomst in december 2025 is er een half jaar verstreken waarin veel is gebeurd naar aanleiding van het nieuws van 11 november. In februari is een eerste huis-aan-huisnieuwsbrief verspreid; de reacties daarop waren positief, in april zal een nieuwe editie verschijnen.

Vertegenwoordigers van de dorpstafel hebben in de afgelopen maanden diverse gesprekken gevoerd met politici en bestuurders. Op 3 februari vond een overleg plaats op het ministerie van Klimaat en Groene Groei met minister Hermans en haar topambtenaren. Op 5 maart volgde een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden van verschillende fracties.

Gemeente gaat, ondanks het nieuws van november, door met de lopende projecten. Deze zullen één voor één worden toegelicht door de projectleiders en de wethouder.

2. Update ontwikkelingen het Waterfront - Andras

Het project loopt door, ondanks het langdurige geschil met de aannemer over de verdeling van ontwerperverantwoordelijkheden tussen gemeente en aannemer. De afgelopen maanden is dit tot in detail uitgezocht en besproken. Inmiddels is de situatie aan het verbeteren en wordt gewerkt aan een minnelijke oplossing. Als deze lijn doorzet, verwacht Andras dat het werk over ongeveer twee maanden kan worden gestart. Intrekken van de opdracht door de aannemer is volgens Andras niet mogelijk zonder financiële consequenties.

Naast het werk van de aannemer spelen diverse nuts- en kabel- en leidingwerkzaamheden. In april starten de nutswerkzaamheden: via een boring onder de dijk wordt een ruimere wateraansluiting richting het havengebied aangebracht. Firma Baas legt vervolgens nieuwe aansluitingen voor water en elektra aan en verlegt het bestaande tracé. Dit laatste is nodig omdat de huidige ligging in de groenstrook aan de westkant van de haven (loods Heuvelman en Martens & van Oort) het planten van bomen belemmert; door de leidingen te verplaatsen ontstaat daar weer ruimte.

Verder wordt de opdracht voor de stroom- en waterkasten in de nieuwe haven gegund aan Seisener. Deze voorzieningen zijn noodzakelijk om de haven goed te kunnen exploiteren.

3. Update vanuit de kerngroep en de 3 werkgroepen

Kerngroep - Pim

Er zijn 1-op-1 gesprekken gevoerd met landelijke fracties, waarbij steeds geprobeerd wordt ook de provinciale en lokale laag aan te laten sluiten. Met inmiddels acht partijen is gesproken; deze gesprekken worden als constructief ervaren.

Op 5 februari vond een overleg plaats met minister Hermans en twee topambtenaren van Klimaat en Groene Groei. Zij heeft geregeld dat het rijk voortaan aanschuift bij de periodieke overleggen met de gemeente en heeft toezegging gedaan voor een goede overdracht naar het nieuwe kabinet. Er loopt daarnaast een verzoek richting

de nieuwe staatssecretaris voor een aanvullend gesprek.

Tijdens het rondetafelgesprek in Den Haag waren elf partijen aanwezig verspreid over drie gespreksrondes. Hoewel formele politieke stellingname niet mocht, was duidelijk dat partijen meer kennis hebben opgebouwd en scherpere vragen stellen. De inzet blijft om maximale druk te houden op de besluitvorming.

Ook richting de provincie wordt actief opgetrokken: gedeputeerde Wilma Dirken komt op 1 april naar Moerdijk en spreekt met de dorpsafel. Als in medio april duidelijk wordt dat het besluit van juni over een voorkeursrichting opnieuw wordt uitgesteld dan wordt dat zo snel mogelijk gedeeld.

Afgelopen woensdag was er een avond van Stichting Bewoners Collectief en Knoops. Er is goede juridische uitleg gegeven, maar wel een Rectificatie: In juni ligt sowieso nog géén omgevingsplan klaar, slechts een definitieve voorkeurszoekrichting. Een onherroepelijk gebiedsplan wordt – in het meest gunstige scenario – pas richting 2030 verwacht.

De focus op het politieke spoor blijft, omdat behoud via de politiek het meest kansrijk wordt geacht. Vanuit de zaal worden vragen gesteld of de Dorpsafel al heeft nagedacht over wat zoal gedaan moet worden bij een mogelijk vertrek (o.a. beschikbaarheid huisarts). Hier wordt momenteel vanuit de werkgroepen nog niet aan gewerkt. Als eerste gaan we voor behoud van het dorp. Ideeën of zorgen voor de kerngroep en/of werkgroepen kunnen worden gemaïld naar info@dorpstafelmoerdijk.nl.

Er is gevraagd waarom er nog onderzoeken lopen. De gemeente en minister Hermans hebben aangegeven dat zij geen aanvullend onderzoek meer nodig hebben; de provincie verlangt dat wel. Op 1 april wordt hierover verduidelijking gevraagd en hoe de onderzoeken er voor staan aan de gedeputeerde (o.a. MKBA, milieuonderzoeken).

Werkgroep compensatie - Liesbeth

Deze werkgroep heeft op dit moment weinig nieuws te melden. Een update volgt bij de volgende dorpsafel.

Werkgroep behoud - Jos

De werkgroep Behoud bestaat momenteel uit 10 personen en heeft 3 sporen uitgewerkt. Vooral nog richt zich vooral op het bieden van tegengas (spoor 1). Diverse acties lopen: de gemeente is benaderd over het dorpshart, de schaatsbaan en de begroeiing van het skelet (wordt in najaar 2026 opgepakt). Er is onlangs afstemming geweest over diverse verkeersaangelegenheden (o.a. weren sluisverkeer). Afstemming hierover loopt met gemeente en havenbedrijf.

Er is een uitnodiging gestuurd aan de koning, koningin en Amalia, maar die is voor nu afgewezen om geen invloed te hebben op de democratische besluitvorming. Een uitnodiging aan Rob Jetten volgt deze week. Jongeren uit Moerdijk worden opgeroepen Frank van Lent te benaderen over vrijkomende woningen uit de Moerdijkregeling (hopen of huren).

Er zijn vier concrete acties in voorbereiding:

1. Woo (Wet Open Overheid) verzamelen en onderbouwen.
2. Busvervoer regelen voor het Tweede Kamerdebat.
3. Maken van een drone foto met aanwezige inwoners op zondag 29 maart (12.30 uur op het TPO terrein)
4. Plaatsing van een groot spandoek met #moerdijkmoetblijven langs de A16/A17.
5. Eerstvolgende werkgroep overleg is op 1 april (onder voorbehoud).

Werkgroep leefbaarheid/sociaal - Nel

Nieuwe deelnemers zijn welkom. Voor 19 september staat opnieuw Burendag gepland, ook een speurtocht. Ideeën en hulp zijn gewenst. Special over moerdijk wordt op 9 april elk uur uitgezonden vanaf Zuid West TV.

4. Verkeer en openbaar vervoer – Liesbeth/ Danny Dingemans

Vragen over verkeer hebben langere tijd stilgelegen vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit. Inmiddels is er een nieuwe verkeersadviseur gestart, Sander Bastiaanse. Op 23 februari heeft hij samen met Henk Schakenraad (Havenbedrijf) en inwoners uit de werkgroep Behoud een eerste gesprek gevoerd. De verkeersproblemen in het dorp zijn in kaart gebracht, inclusief mogelijke verbeteringen.

Een belangrijk actiepunt is het beter weren van vrachtverkeer. Er worden nieuwe en duidelijkere borden geplaatst bij kruispunt 0 en bij de Frisostraat–Appelweg; dit staat gepland voor maart–april. Ook is gevraagd om nieuwe bebouwdekom-borden.

Het sluipverkeer is besproken. Hoewel gemeente graag camera's willen plaatsen, blijkt dit juridisch ingewikkeld omdat verkeer richting de Appelweg formeel niet als sluipverkeer geldt. Beide partijen willen hierin samen optrekken binnen de wettelijke mogelijkheden, in mei volgt een vervolgoverleg. Tijdens de dorpsstafel in juni sluit Sander Bastiaanse aan om verdere toelichting te geven. Nieuwe verkeersknelpunten kunnen bij de kerngroep worden gemeld.

Danny merkt op dat tijdens de raadsvergadering van 12 maart een motie voor kentekenregistratie is ingediend. Dit zou kunnen helpen tegen sluipverkeer, maar heeft ook nadelen voor ondernemers en hun klanten. Er wordt gekeken of de nadelen van een kentekenregistratie niet de voordelen ondersneeuwen.

5. Update woningbouwprojecten – Danny Dingemans

Julianastraat

De Raad van State heeft het beroep van omwonenden ongegrond verklaard; daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk. Op deze locatie wordt de haalbaarheid van tijdelijke woningbouw onderzocht, samen met Woonkwartier. Het gaat om 8 flexwoningen voor mensen die bewust voor Moerdijk kiezen en iets willen toevoegen aan het dorp, bijvoorbeeld gezinnen met kinderen. Een strenge selectie is daarvoor belangrijk. Woonkwartier gaat de verhuur regelen.

Voormalige Ankerkuil, Steenweg/Haakonstraat

Na het terugtrekken van de projectontwikkelaar (Building4You) verkent de gemeente verschillende opties. Eén daarvan is het terugkopen van de grond. Het doel is om hier tijdelijke huisvesting te realiseren, in samenwerking met de woningcorporatie. Het gaat om 7 flexwoningen die verhuurd gaan worden.

Update Steenweg 45

Het Winkelmandje kan de komende vijf jaar aan de Grintweg 44 blijven. Voor Steenweg 45 is geen initiatief in voorbereiding. Door de staat van het pand is tijdelijke huisvesting hier niet haalbaar. Als er iemand ideeën heeft voor ontwikkeling op deze locatie mogen deze aan de kerngroep of wethouder kenbaar worden gemaakt.

Update reconstructie Steenweg

Het ingenieursbureau Newae werkt de plannen uit. Rond mei 2026 wordt het project aanbesteding gereed verwacht. De gemeente gaat uit van start van de uitvoering in Q1 2027.

Update kleinschalige woningbouw de Put

De gemeente is eigenaar van de locatie en krijgt in Q2 2026 ook het aangrenzende pand (aan Café De Put vast). Er loopt een project om een 2 onder een kap woning te maken. Er lopen echter ook gesprekken met het Waterschap, omdat de nieuwe veiligheidsstrook breder kan worden die bepaald of er wel of niet meer gebouwd mag worden. Er worden twee opties verkend:

- 1) Tijdelijke woningen plaatsen op de huidige locatie van Café De Put;
- 2) Het pand van Café De Put opknappen zodat het als huurwoning(en) kan worden gebruikt (dit heeft de voorkeur van de gemeente).

Danny merkt op dat selectie belangrijk is: het gaat om mensen die iets willen bijdragen aan het dorp en het verenigingsleven. Alle wooncollectieven trekken hierin gezamenlijk op zodat bewoners gelijk worden behandeld.

6. Update aanleg fietspad - Liesbeth

De gemeente werkt door aan de voorbereidingen voor de uitvoering van het nieuwe fietspad. Het tracé is opgedeeld in vier deelgebieden.

Deel 1 – Grintweg tot kruising Appelweg

Voor dit deel loopt de aanbesteding voor de reconstructie van de twee bestaande fietspaden. De start van de uitvoering wordt rond de bouwvakantie verwacht (voor of na).

Deel 2 – Kruispunt Appelweg tot brug Roode Vaart &

Deel 3 – Brug Roode Vaart tot kruispunt na onderdoorgang A17

Voor deze twee delen ligt het ontwerp ter toetsing bij het Waterschap en Rijkswaterstaat, in verband met het verleggen van een A-watergang, werkzaamheden in dijklichamen en de onderdoorgang bij de A17. De gemeente is daarnaast bezig met de benodigde grondverwerving. De verwachting is dat de aanbesteding voor delen 2 en 3 na de bouwvak kan starten.

Deel 4 – Richting Zevenbergen-Noord

Voor dit deel worden gesprekken gevoerd met het Waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie over de noodzakelijke natuurcompensatie. Het tracé ligt deels in het Natuur Netwerk Brabant. Dit deel is bovendien complex vanwege flora- en fauna-eisen; tot het einde van dit jaar lopen aanvullende onderzoeken. De resultaten hiervan kunnen invloed hebben op de uiteindelijke inrichting en planning.

7. Update huisvesting arbeidsmigranten – Marlaine Nooren

Blokdijk 1 (450 personen)

Het vergunningsproces loopt. Er komt 24/7 beheer op de locatie. De initiatiefnemer zet een fietsplan op zodat arbeidsmigranten gebruik kunnen maken van fietsen voor verplaatsingen. De verwachting is dat eind dit jaar de eerste bewoners kunnen instromen.

Zwaluwedijk 7 (112 personen)

Voor deze locatie loopt een principeverzoek. Ook hier wordt voorzien in 24/7 toezicht en faciliteiten voor ontspanning.

Themagerichte aanpak arbeidsmigratie

De gemeente werkt aan een regionale aanpak om beter inzicht te krijgen in waar arbeidsmigranten verblijven, wie zich wel of niet inschrijft en hoe de keten is georganiseerd. Deze inventarisatie vormt de basis voor toekomstige

handhaving. Locaties worden momenteel in beeld gebracht; wanneer handhaving wordt ingezet is afhankelijk van deze uitkomsten en regionale afstemming.

Er wordt benadrukt dat het ontwikkelaarsgebied binnen zoekrichting Oost valt. Mocht deze zoekrichting uiteindelijk gekozen worden, dan zullen ook voorzieningen voor arbeidsmigranten op termijn moeten verdwijnen.

8. Statusupdate LEA en wijkuitvoeringsplannen - Bertie

Afgelopen woensdag is de intentieverklaring voor het wijkuitvoeringsplan ondertekend. Binnen Moerdijk ligt de focus vooralsnog op fase 1 (tegoedbonnen) Moerdijk loopt met de besteding hierin momenteel iets achter ten opzichte van andere kernen. Binnenkort wordt hier vanuit de werkgroep LEA aandacht aan geschonken.

Tot nu toe is er binnen de 3 windkernen circa €1,3 miljoen uitgegeven binnen de regeling.

9. Update Powerport - Gemeente

Moerdijkregeling

Sinds december hebben zich 17 inwoners aangemeld voor de regeling; deze dossiers worden nu doorgezet naar de notaris.

Voorkeursrichting en besluitvorming

Rijk, provincie en gemeente hebben het voornemen om in juni een besluit te nemen over de voorkeursrichting. Dat besluit is leidend voor de verdere planvorming.

Daarna volgt een langdurig traject van planologische procedures (o.a. Rijksinpassingsplan en bestemmingswijzigingen). De gemeente rekent op 4 tot 6 jaar voordat er een planologische titel ligt.

Energie-infrastructuur

Los van de keuze voor de voorkeursrichting gaan de energieprojecten gewoon door. De aanleg van energienetten, het nieuwe 380 kV-station en een nieuw hoogspanningsstation (voorkeurslocaties: Krukweg / Roode Vaart) hebben urgentie en worden niet stopgezet. Deze trajecten lopen parallel aan het besluitvormingstraject over Powerport.

Onderzoeken provincie

De provincie heeft aangegeven dat voor besluitvorming in Provinciale Staten aanvullende onderzoeken nodig zijn, waaronder een "lichte" MKBA. Rijk en gemeente geven aan geen extra onderzoek meer nodig te hebben. De provincie bepaalt hiermee mede de snelheid richting juli.

Transitiebeeld

Er wordt gewerkt aan een transitiebeeld waarin gekeken wordt hoe de transitie eruit gaat zien. Het kan zijn dat partijen het niet eens met elkaar worden, dan is het risico dat projecten wel doorgaan maar dat er voor de rest weinig focus meer is op de andere aspecten die veranderen in het dorp.

Gesprekken met de dorpsafel

Er is veel druk richting juni, maar de blik moet ook verder vooruit. De gemeente blijft in gesprek met de dorpsafel; Danny doet een oproep aan de aanwezigen om de werkgroepen te blijven ondersteunen.

Glasvezel

Er zijn vragen gesteld of de gemeente de glasvezelaanleg heeft stopgezet. Danny geeft aan dat dit een privaat traject is waar de gemeente geen invloed op heeft.

Woningen, verhuur en handhaving

Behoeftte aan meer duidelijkheid over hoe lang vrijkomende Moerdijkregeling woningen leeg blijven staan en wanneer besloten wordt tot (her)verhuur. Met een voorkeursbesluit kan de gemeente dit ook met het Rijk bespreken om meer ruimte te krijgen voor verhuur.

Er wordt gevraagd of er alvast een werkopdracht voor toezicht op de vrijkomende woningen kan komen om rust te houden in het dorp. De gemeente neemt deze vraag mee richting het Rijk.

Danny benadruk dat elke woensdagmiddag er mensen van de gemeente in de Ankerkuil zijn om te praten over onderwerpen zoals woning, maatschappelijke zorgen, etc. Ook zijn dat medewerkers van Surplus aanwezig.

10. Laatste mededelingen en afsluiting

- De BuitenBeter-app wordt vervangen door de ZoGemeld-app. Meldingen via website en telefoon blijven mogelijk.
- In de gemeente Moerdijk lopen tussen half maart en eind mei inspecteurs rond om bruggen, duikers en andere water gerelateerde kunstwerken te controleren. Het is een verplichte controle die de gemeente regelmatig doet.
- De nieuwsbrief Powerport van 13 maart is verstuurd; geïnteresseerden kunnen zich aanmelden.
- In april verschijnt een nieuwe dorpsniewsbrief.

Volgende dorpstafels in 2026:

10 juni, 17 september, 14 december. Alle bijeenkomsten in de Ankerkuil, aanvang 19:30 uur.